

Vicenza,

Ufficio

ATER DI VICENZA
Prot. n. 0012048 - 2019 - Udata 29/08/2019
U.D. Area Tecnica
Titolo _____
Classe _____
Faldone _____
Fascicolo _____

Spett.le Impresa

NOVA DOMUS s.n.c.

via Vittorio Veneto n.66/A
35010 Villa del Conte (PD)

Oggetto: Affidamento diretto ex art. 36, comma 2 lett.a) D.Lgs.
50/2016
Opere edili c/o autorimessa edificio ATER – via S. Tom-
maso – Thiene e assistenze varie
Comunicazione variazione per opere in aggiunta

Con riferimento all'affidamento dei lavori in oggetto di cui ns. prot. n. 3414-2019 del 28-02-2019, richiamato quanto riportato nella comunicazione di accettazione del preventivo di spesa in merito alla facoltà da parte della Stazione Appaltante:

- “di introdurre in corso d'opera, variazioni in aggiunta o in diminuzione, rispetto a quanto pattuito, che a suo insindacabile giudizio comportino una migliore riuscita dell'opera, in particolare ai sensi dell'art. 106 c. 1 e) del D. Lgs. 50/2016 potranno essere autorizzate, per importi sino al raggiungimento del 10% dell'importo contrattuale anche in aumento o diminuzione, modifiche non sostanziali ex art. 106 c. 4 del D. Lgs. 50/2016. Resta inteso che l'Impresa è tenuta ad eseguire le suddette opere alle medesime condizioni contrattuali”
- “di esercitare l'opzione ai sensi dell'art. 1331 C.C., richiamato l'art. 106.1 a) del D.Lgs. 50/2016, tale opzione potrà essere esercitata per modifiche non sostanziali aventi la misura massima del 20 % dell'originario importo contrattuale, verranno valutate ai prezzi unitari contenuti nell'Elenco Prezzi ATER vigente o qualora necessario mediante concordamento nuovi prezzi sulla base di analisi prezzi, depurati del ribasso d'asta restando inteso che nessun altro compenso, o indennità di sorta o condizione migliorativa spetta all'Appaltatore che è tenuto ad eseguire tali opere alle stesse condizioni di contratto originario, e sempreché tali opere siano disposte prima della scadenza del tempo contrattuale”.

Visto il preventivo trasmesso dall'Affidatario prot. n. 12017-2019 del 29-08-2019 per un importo dei lavori aggiuntivi pari ad € 3.500,00 a cui vanno applicate le condizioni del contratto originario che comportano un importo netto dei lavori pari ad € 3.444,67 per:

- a) ricoprimento tubazioni gas con cls classe 200 spess. cm. 8/10;
- b) riordino e coibentazione vano contatori acqua;
- c) sostituzione cilindri serrature 5 vani scala;
- d) ricognizione impianti elettrici scala B con relazione e computo lavori necessari per il completamento;

- e) ricognizione, verifica e controllo impianto elettrico autorimessa con relazione e computo lavori necessari per il completamento e rimozione cavi volanti e vecchio quadro cantiere;

considerato che sussistono le circostanze sopra richiamate, si dispone di procedere con le lavorazioni in oggetto; si dispone inoltre di incrementare il tempo contrattuale per n. 15 giorni naturali e consecutivi e pertanto il nuovo termine di ultimazione risulta il 24/09/2019.

Si allega alla presente la dichiarazione di accettazione delle variazioni economiche per opere in aggiunta e si chiede che la stessa ci venga restituita timbrata e firmata via pec (atervicenza@pec.it) e per conoscenza all'indirizzo l.bazzon@atervi.it.

Distinti Saluti.

Il Responsabile Unico del Procedimento
ing. Luciano Robino



Allegato:

1. dichiarazione di accettazione delle variazioni economiche per opere in aggiunta

Dichiarazione di accettazione variazioni economiche per opere in aggiunta

Opere edili c/o autorimessa edificio ATER – via S. Tommaso – Thiene e assistenze varie

Con riferimento alle condizioni di contratto riportate nella "Comunicazione di accettazione del preventivo di spesa" allegata alla lettera Prot. n. 3414-2019 del 28-02-2019;

che i lavori in aggiunta consistono:

per un importo dei lavori netto pari a € 3.444,67

il sottoscritto in qualità di legale rappresentante della Ditta NOVA DOMUS
s.n.c. via Vittorio Veneto n.66/A - Villa del Conte (PD)

DICHIARA

di aver preso visione e di accettare, senza riserva alcuna, le condizioni economiche per le opere in aggiunta.

Luogo, data/...../.....

timbro e firma

.....